



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CEDRO

Rua Antônio Valder Viana, 160 - CNPJ: 12.467.809/0001-07

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DA PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CEDRO/CE
LOCAL: RUA ZÉ PAJÉ, CENTRO, CEDRO/CE.
DATA: MAIO/2017

BDI: 25,92%

TABELA: SEINFRA 24.1A

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.927,30	100%			2.927,30	9,52%
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.401,36	100%			1.401,36	4,56%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	881,34	85%	155,53	15%	1.036,87	3,37%
4	PAINEIS E PAREDES	266,47	60%	177,64	40%	444,11	1,44%
5	PISOS	2.928,31	30%	6.832,73	70%	9.761,04	31,73%
6	REVESTIMENTOS	360,87	30%	842,02	70%	1.202,89	3,91%
7	ESQUADRIAS	1.416,52	30%	3.305,21	70%	4.721,73	15,35%
8	PINTURAS	270,06	20%	1.080,26	80%	1.350,32	4,39%
9	TELHADO/TETO	3.221,28	50%	3.221,28	50%	6.442,56	20,94%
10	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO			1.293,87	100%	1.293,87	4,21%
11	SERVIÇOS DIVERSOS			180,74	100%	180,74	0,59%
Total s/ bdi:		13.673,51		17.089,28		30.762,79	79,42%
BDI 25,92%:		3.544,17		4.429,54		7.973,72	20,58%
TOTAL GERAL:		17.217,68	44,45%	21.518,82	55,55%	38.736,51	100,00%

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 38.736,51 (Trinta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos)

Pedro Benício de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA CE - Nº 9442-D
RNP - 060135287-4